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Morahalom Varos Polgarmesterétol

£7 A7 ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Morahalom Vérosi Onkorményzat Képvisel6-testiilete részére
Tisztelt Képviselo-testiilet!

Az elmult években a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP) keretein beliil
vérosunk részére kizel 3,1 millidrd Ft forrds felhasznalasat biztosité palydzatok zarasa megtortént €s
tovabbi 1 db 500 millié Ft forras felhasznaldsat biztositdé projekt van zérds alatt. A TOP projektek
mindosszesen t6bb, mint 3,6 milliard Ft forrdst biztositottak Morahalom fejlesztésére, ‘melyhez
Moérahalom Varosi Onkorméanyzat kzel 98 milli6 Ft énerdvel jarult hozza.

Jelen szakmai beszamolé a 51/2021.(VIIL.26.) képviseltestiileti hatirozat szerint elfogadott (TOP)
forrasaibol megvalosulo palyazatok 2021. évi szakmai beszémoldja, illetve 375/2022. (X.29.) képviseldi
testileti hatdrozat szerinti a 2022. évi szakmai beszdmolé ota tortént valtozasokat Osszegzi €s
" thjékoztatdst ad a palyazatok statuszarol.

A Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz (TOP PLUSZ) keretein beliil varosunk
5.5 milliard Ft dsszegli pélyazati keretre palydzhat. A Helyi és térségi turizmusfejlesztés pélyazaton
kiviil, mivel az még nem keriilt kiirdsra, az Osszes tobbi palyazat beaddsra keriilt. Az dsszes beadott
palyazat esetében megfeleltiink a jogosultsagi feltételeknek a Kozremiikddd Szervezet altal, a tartalmi
értékelések vannak folyamatban. '

Jelen szakmai beszamolé a 6/2024.(1.25.) képviselditestilleti hatdrozat szerint elfogadott Tajékoztatd a
TOP Plusz palyzati kiirdsokra benydjtani tervezett mérahalmi palyazatok tartalmarél - Helyi
gazdasdgfejlesztés; a 7/2024.(1.25.) képviselbitestiileti hatdrozat szerint elfogadott A helyi és térségi
turizmusfejlesztés; 8/2024.(1.25.) képviselditestiileti hatdrozat szerint elfogadott Elhetd telepiilések; a
9/2024.(1.25.) képviselditestiileti hatédrozat szerint elfogadott Beltertileti utak fejlesztése; 10/2024.(1.25.)
képviselbitestilleti hatdrozat szerint elfogadott Onkorményzati épiiletek energetikai korszeriisitése;
11/2024.(1.25.) képviselbitestiileti hatarozat szerint elfogadott Helyi humdn fejlesztések; 12/2024.(1.25.)
képviselbitestiileti hatérozat szerint elfogadott Helyi egészségiigyi és szocidlis infrastruktira fejlesztése;
a 55/2024. (11.29.) képviselditestiileti hatirozat szerint clfogadott 6/2024. (1.25.) szamu hatarozat
médositasa; 56/2024. (11.29.) képviselditestitleti hatarozat szerint elfogadott 12/2024. (1.25.) szamu
hatarozat médositésa 6ta tortént valtozasokat Ssszegzi és tdjékoztatast ad a palydzatok statuszar6l.

A palyazatok dsszefoglald beszamoldjat az 1. szamt melléklet tartalmazza.

" A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselo-testiiletet, hogy az elSterjesztést vitassa meg, és az alabbi
hatérozati javaslatot fogadja el.

Brindza Agnes
vezetd projektmenedzser

H-6782 Mérahalom, Szenthiromsag tér 1., Tel.: 62 / 281 079
www.morahalom.hu info@morahalom.hu




Morahalom Varos Polgarmesterétol

EZ AZ ELOTERJESZTIS A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZ1

Elsterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete részére

Hatiarozat-i javaslat

1/ Mérahalom Véarosi Onkorményzat Képvisclo-testiilete Beszdmoldé a terilleti operativ
program (TOP és TOP Plusz) forrdsaibél megvaldsulé  morahalmi pdlydzatokrdl  és
fejlesziésekrGl, valamint a viros kizlekedési infrastruktira fejlesztéseirdl” targyl eldterjesztést
megtargyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a beszamolét elfogadia, a fejlesztéseket timogatja.

2/ Moérahalom Viarosi Onkorményzat Képviselo-testiilete felhatalmazza Négradi Zoltan
polgarmestert, hogy a TOP Plusz palyazatok benyujtasdhoz és végrehajtasdhoz a szilkséges
intézkedéseket megtegye, a sziikséges adatlapokat, dokumentumokat alairja és nyilatkozatokat
megtegye, tovabba a sziikséges kivitelezéi szerzédéseket megkosse.

Hatérido: ' folyamatos
Felelds: 2./ Mérahalom véros polgarmestere
Beszamolasra: 2024. szeptemberi Kt. {ilésre

Errdl értesitést kap:
1./ Mérahalom véros polgarmestere,
2./ Moérahalom varos jegyzdje,
3./ Irattar

H-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62 /281 079
\yww.morahalom.hu info@morahalom.hu



Moérahalom Varos Polgarmesterétol

E7 AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Elbterjesztés Mérahalom Varosi Onkorményzat Képviselo-testiilete részere

1. szami melléklet: Palyazatok dsszefoglald beszamoldja

Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP)

Mérahalom lokélis
foglalkozatasi korillményeit
TOP-1.4.1-15- . Morahalom
1. Csla0l. | & 1 Clctmingséaeta Virosi 79999 882 | 79 999 882 2017.06.15-
00005 Bzszolgd tatasol ) Onkorményzat 2018.08.31
s fejlesztésén keresztiil javitd
csalidbarét befektetés
TOP-3.2.1-15- Energetikai fejleszités az Morahalom
- Erdei Iskola és Zsld . 2017.06.09-
2. CS1-2016- m g s Virosi 49999998 | 49999998
Kozosségl Haz épiileteiben | . 2018.06.29
Qo011 Onkorményzat
Mérahalmon
Futd- Dobé
Lovaskézponthoz .
TOP-1.2.1-13- . Moarahalom
3. Cs1-2016. | Kaposolédd fedet Vérosi 80000 000 | 80 000 000 2016.03.22 -
00006 ren czvenytér_ Onkorményzat 2017.12.31.
infrastrukturalis hétterének
fejlesztése
Mérahalom helyi
termel&inek €s
TOP-1.1.3-15- ; Morahalom
4, cs1-2016. | Alapanyagainak Vérosi 49911672 | 50800 000 2017.06.09-
priorizicidja post-harvest = 2018.10.31
00001 . < . .| Onkorménzat
+ fejlesztések &s infrastruktira
g kiépitésen keresztill
f. TOP-2.1.2-15- | aGREE(N)ment - Z5ld Mérahalom , 2017.02.21
5. S | CS1-2016- viéros kialakitdsa Virosi 539999 893 | 541 714 798 2018' 12‘ 3 l.
£ | 00003 Morahalmon Onkorméinyzat R
‘E TOP-4.3.1-15- | A lakHAlLas éRDekében - Moérahalom 2017.11.15
6. § CS1-2016- Leromlott vérosi teridetek | Varosi 133 978 765 | 195 100 496 2020'01'31'
o | 00002 rehabilitaciéja Mérahalmon | Onkorményzal -
2 | TOP-5.2.1-15- : Mérahalom
7. | &|csiaote. | MnwcerALOM-Kompler | Virosi 39994840 | 39 994 840 o
= | 000604 Onkorményzat o
MORAHALOM AGRAR:
TPARI TUDQMAN YOS ES
TOP-1.1.1-15- TECHNOLOGIAI PARK Mérahalom 2017.06.15-
8. CS1-2016- AGRARLOGISZTIKAIL Virosi 356 485 166 | 360 047371 2019' 03' 31
00001 FEILESZTESEA Onkorményzat e
GAZDASAGELENKITES
JEGYEBEN
Kozlekedésfejlesztés
TOP-1.3.1-15- | Csongrad megyében . (A . .
9, C81-2016- Magyar Kozt Nonprofit ;E‘]fyf;ﬁlf‘;':‘ 388 500 000 | 388 500 000 iggg‘;gg
00001 Zrt. Osszes palydzati forrdsa P . VI
917 643 000 Ft)
Kdzds kinosek - Osszetarto
TOP-5.3.1-16- . R Médrahalom
10. CS12017- | o Mbrabalom &5 | Varosi 52500 000 | 52 500 000 2018.02.23-
00002 t Tsége a helyi identitds és Onkormanyzat 2021.12.14
kohézi6 erdsitéséért
A lakHALtas éRDekében - -
TOP-4.3.1-16- Lo Mérahalom ;
1. cS1-2019- | Leromlott virosi tertletek g 68165037 | 99279 531 2020.04.04 -
rehabiliticija Morahalmon | » 2022.01.31,
60001 11 UTEM Onkorminyzat

H-6782 Mbrahalom, Szenthz'u'omség tér 1., Tel.: 627281 079

www.morahalom.hu
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Morahalom Varos Polgarmesterétol

Eléterjesztés Morahalom Vérosi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete részére

E7 AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

TOP-5.2.1-16- | IntegrALOM - Komplex Moérahalom : 2020.04.01 -
12. C81-2019- bea_‘_.ratkozésok Morahalmon | Vérosi 11996216 | 11996216 2022' 03' 31'
00001 1I. UTEM Onkorményzat e
Mérahalom
telepiiléskbzpontjit és
TOP-3.1.1-15- | kiilteriileti lakott Csongrad- 2020.04.01 -
13. (52-2019- t§lepﬁlésrészcit, valamint Csandd Megyei 513480 139 | 513 480 139 202[’ 16 29
00002 Asotthalom-Kissor Onkormédnyzat o
tanyakzpontot dsszekatd
kerékparit épitése
FOGLALKOZTATASI
TOP-5.1.2-15- - By Morahalom
EGYUTTMUKODES o 2017.05.01-
14. 30801;016- M'ORA}HALOM gﬁf;;;n syt 474 000 000 | 474 000 000 2020.12.28
TERSEGEBEN .
TOP-1.2.1-16- . . i Morahalom
15. cS12019. | Futé- Dobd Lovaskbzpont | yypog; 97742784 | 97742 784 2019.11.01 -
turisztikai fejlesztése -- . 2021.03.31.
00013 Onkorményzat
TOP-1.4.1-19- . Cn o Mérahalom
16. Cs12019. | A morhaimibalesds el | Varosi 166 606 936 | 166 606 936 NG
00001 ovitése oj épiletszdrnnyal | o\ i sag .10.29.

17.

IX. ZAras alatt

TOP-2.1.3-16-
CS1-2021-
00032

Morahalmi 2021-es
csapadékviz clvezetési
projekt

Mérahalom
'\_/érosi
Onkormiényzat

500 000 000

500 870 000

74 409 218

2021.08.23-
2023.03.31.

74409 218

Palyazat b

EUE
3103361328 3 201 762 937
574409218 575279218
70546 377704215

H-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62 /281 079
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Mérahalom Varos Polgarmesterétol

E7 AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Elsterjesztés Morahalom Viérosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete részére

TOP-1.4.1-15-CS1-2016:00005 =

(79999882 - - . -
12017.06.05 . - oo T

\Zaralt. fenniartasba lépett  Projoktfelelos: Kiri lldiké

A palyszat keretei kozitt a bolesdde és az 6voda fejlesztése valosult meg.

A bileséde esetében egy 1j csoportszoba kialakitsa, és eszkdzbeszerzés megvaldsitasa volt a cél, mig
az dvoda esetében mind az 6voda székhelyén (az Egyenl6ség utcaban), mind a Barmos Gyorgy téri
telephelyen fejlesztdszobak kialakitasa tortént meg.

Fenntartasi idészak vége 2024.05.17. Varjuk a palyizat lezdrasarél szolé értesitést.

[ 2| Buorgetikaiifejlesztés a Lxdei Tskola & 75

"~ [ TOP-3.2,1-15-CS1-:2016-00011
49999998 Ft -
2017.06.01

2018.0_6;29_' ISR
nemrelevans . e -

Zarult, fenntartdsba lépett -~ Projektfelelss: Kiri Iidiké -

A pilyazat megvalésitisa sordn harom épiilet energetikai fejlesztése valosult meg. Mind a hdrom
épiilet egy helyrajzi szamon helyezkedik el: Irodah4z, Foépiilet, Alkotdhaz

A fejlesztések épiiletenkénti megbontdsai az alabbiak alapjan alakulnak.

Erdei iskola (6782 Morahalom, kiilteriilet V1. kirzet, 120., HRSZ: 031/8)

Kilsd falak hészigetelése, nyilaszarok cseréje milanyag ablakokra és ajtokra, padlasfodém
hészigetelése, filtési rendszer korszeriisitése, gazkazéin felszerelése, falak hészigetelése, 7 kW
csatlakozasi teljesitmény(i napelemes rendszer kicpitése, HMYV rendszer: 1246 db napkollektor{
tartalmazé rendszer telepitése valosult meg. '
Fenntartasi idészak véget ér 2024.08.02-an.

1-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62 / 281 079
wwiw.morahalom.hu info@morahalom.hu



Morahalom Varos Polgarmesterétol

E7 A7 ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZL

N Eléterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete részére

TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006 "~ - .0 .-~
80.000.000Ft © - o .. -

2016. méarcius 22. -

i2_()_1;].5’. december 31. o K — |

Moranet Nonprofit Kézhaszni Kit. _

Zarult, fenntartasba lépett  Projektfelelds: Trupac Siflis Agota

A projekt konkrét célja volt a Futé-Dobd Lovaskézpont fedett rendezvényterének infrastrukturalis
fejlesztése, hogy egy olyan komplex programokat kindlo rendezvénytér johessen létre, amely regionalis,
de akdr még orszagos szinten is kiemelkedik egyediségével. Eredménye, hogy az infrastruktira
fejlesztése révén az attrakeié egyszerre képes az elérhetd legmagasabb szinten kiszolgalni az aktiv,
lovas turisztikai, a rendezvény turisztikai és kulturdlis turisztikaj igényeket.

A fejlesztések eredményeként megvalésithatova viltak azok az elképzelések, melyek a
latogatottsag és a turizmusbdl szarmazd bevételek novelése érdekében sziikségszeriiek.

A projektgazda Morahalom Viarosi Onkormanyzata a tervezett parkolé fejlesztését valdsitotta meg
jelen projekt keretében. A projekt keretében 20 db gyepracsos parkold keriilt kialakitdsra, melybt! 2
mozgaskorlatozott, valamint 291 m2 aszfaltut. Az eszkozok beszerzését a Moéranet Nonprofit
Kizhasznit Kft., mint tdmogatdsban részesiild konzorciumi partner valositotta meg. A beszerzésre
keriilt egy hang- és fénytechnikai rendszer SMD 3%7 m-es LD fal kialakitissal.

A projekt zAré szakmai beszdmoléja és zdrd kifizetési kérelme 2018, Aprilis 9-én jévahagyasra
keriilt. A palyazat ziré fenntartasi jelentése 2023. jinius 16-An benyajtasra leriilt, mely
elfogadisra keriilt, igy a fenntartdsi idészaknak vége.

H-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62 / 281 079
www.morahalom.hu info@morahalom.hu




Moérahalom Varos Polgarmesterétol

EZ AZ FLOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZ

Eléterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete részére

TOP-1.13-15-CS1-2016-00001 -~ =~ == o5

9oL6T2 ¥ - - e

7_017jﬁ11us 01. ’ ST .’-_: s ) . _ -__:“' = ’

13018, oki6bor 31

‘nem relevans .- -

Zrult, fenntartasba lépett. - " Projekifelelds: Gardian -
| Renéta - T AR s

A fejlesztés sordn a Morahalom, Kissori it 6. sz. (919 hrsz.) alatti telken lévé csarnoképiilet
atalakitasa, bovitése valosult meg. Az italakitds soran egy zoldségesomagold iizem és zoldségiizlet
kialakitasa, valamint az épiilet zoldségArusitd terasszal valé bévitése valosult meg.

A zoldségesomagold csarnok alkalmas a termelést kivetd miiveletek, kezelések, az 1in. ,,post-harvest
manipulicié” jellegii tevékenységek elvégzésére. Ide tartozik a tarolas, hiités, vilogatis,
osztilyozis, mosas, csomagolds, mérés. Az iizemi teriiletbdl levélasztasra keriilt két hutékamra,
melyekben a tisztitdsra, majd csomagoldsra kész z6ldség az elszallitasig taroldsra keriil. Az atalakitss
részeként egy iizlethelyiség infrastruktira kialakitdsa is megttriént,

A projekitel az Snkormdnyzat a helyi gazdélkodékkal valé egyiittmiikddésen keresztiil a helyi
termékek helyi piacokra valé hatékony eljuttatisat kivinja megvalésitani tovabba a gazdasagot
élénkiteni torekszik, mellyel kozvetve és a megvalositas modjatol fliggden kozvetleniil a foglalkoztatés
altalanos helyi tendencidit is javitani kivanja. '

A projekt zaré szakmai beszdmoldja és zaré Kifizetési kérelme 2019, szeptember 13-dn
jovahagyasra keriilt, a projekt fenntartasi iddszakban lépett. A fenntartdsi idészak 5 €v, azaz 2024.
december 11-¢n jar le.

11-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62/ 281 079 -
www.morahalom. hu info@morahalom.hu




Morahalom Varos Polgarmesterétol

E7 AZ ELOTERIESZTES A KI'PVISELO-TEST{LE1 ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

El8terjesztés Marahalom Vérosi Onkorméanyzat Képvisel6-testiilete részére

[ TOP-2.1.2-15-CS12016-00003 "~ - = = °
539.999.893Ft . o L
2017._febru_e’u_f21? R

2018 december3l. - o - .
Szép-Kor Egyestilet : T
Zirult, fenntartasba lépett ~~ - Projektfelelds: Gardian
‘Rendta - R

A projekt célja, hogy a Morahalom varos Integralt Vérosfejlesztési Stratégiajaban kijellt 1-es szamil
akcidteriileten belill elhelyezkedd beavatkozassal érintett teriileten (Szegedi ut, Roszkei 1t Tomorkeny
utca, Fesztival koz, Béke utca, Sarldé utca altal hatarolt, varoskozpontba beékelédd varosi szdvet)
novelje a virosi koz- és zéldteriiletek mennyiségét, minéségét és telepiilésképi arculatit, oly
médon, hogy fenntarthat6, kdrnyezettudatos, valamint klima- és csalddbarat modon hozzajaruljanak a
vérosban €él6 és idelatogatd csaladok, fiatalok szabadidejének hasznos (aktiv) eltsltéséhez,
mindennapjaikat meghatarozé vérosi funkciok elérhetdségének javitasahoz. ' '
A fejlesztés tovabbi célja volt, hogy az W@ belvarosi élettér 1étrehozasdval, tovabbi varosi kozdsségi
terek, rendezvények megtartasdra alkalmas helyszinek ¢s vonzd befektetdi kirnyezet alakuljon ki,
amely clésegiti és dsztbnzi a varosban €16k ¢s ide ¢érkez6k életmindségének javulasat.
A megval6sult projekt elemei:

- 1 Mikszath utca és Magyar kordszt utca megnyitasa,

- 1j zbld feliiletek kialakitasa (Tdmorkény u., Risszkei uit, Pramonad tér, Mikszith u.),

- 1j PramonAd tér létrehozasa; Fesztival kizben 1j jatszétér kialakitasa, valamint

- Bivaly Bowling Klub és Kézmiives Sorok Haza kialakitasa.
A projekt zar6é szakmai beszimoloja €és zard kifizetési kérelme 2019, szeptember 20-an
jévahagyasra keriilt, a projekt fenntartisi idészakban lépett. A fenntartasi idészak 5 év, azaz 2024.

augusztus 13-4n jar le.

H-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62/ 281 079
www.morahalom.hu info@morahalom.hu




Morahalom Varos Polgarmesterétol

E7Z AZ ELOTERJESZTES A KEPVIS ELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiilete részére

TOP-43.1-15-CS1-2016-00002: -~ =~ =
1'133.978.765 Ft ... = R B R

2020 ammdr 31, - . - - 0wt oo
MéfaéPal“tnér_Fogla]ko'z;tatésifés'SioéjéliS'Noﬁproﬁt_KﬁzhaszmiKﬁl :
| Zarult, fenntartisba lépeit - © Projektfelelds: Gardian:
IRemdta: - - Lo o i i

A korabbiakban a célzott teriileteket atfogo koncentraltsagh6l adédéan nem minden vArosrész
részesiilt azonos ardnyban a fejlesztésekbdl, igy egyes vérosrészek lemaradtak és szegregacioval
veszélyeztetettek. A KSH 2011-es népszémlélési adatait figyelembe véve a szocidlis varos-
rehabilitdci6s akeioteriilet -mely a szegregéacioval veszélyeztetett teriilet teljes teriiletét is tartalmazza-
hatarai a kovetkezok:

Danké utca, Petéfi Sandor utca, Fiirj diil, Balassi Balint utca, Bercsényi utca, Dobo Istvan utea,
Kossuth park (465), Nyar utea.

A projekt tevékenységei: Akcidteriileten kiviili beavatkozdsi helyszinen szocidlis bérlakasként
funkciondlé lakasok kialakitdsa. Az akcidteriileten 616 hétranyos helyzetli lakosok
foglalkoztathatosdganak javitasa kizisségi kert kialakitasdval. Az akcioteriilet kézbiztonsagi
funkeiéjanak javitdsa polgirér haz létrehozAsaval és a telepiilési térfigyelé kamerarendszer
akcioteriileti fejlesztésével. Az akcidterilet szegregacidval veszélyeztetett teriiletén €16 lakosainak az
fijonnan kialakitott szociélis bérlakdsokba valé koltoztetése. A koltdztetés eldkészitd kozdsségi
tevékenységekhez sziikséges kizdsségi Jétesitmény biztositdsa. Az akeidteriilet kérnyezeti

allapotinak javitisa.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok:

- Riszkei it 9. (1450 hrsz) - 3 db szocidlis bérlakas

- Roszkei @it 29, (1433 hrsz) - 2 db szocialis bérlakas

- Tomorkény utca 13/A (1410 hrsz) - 2 db szocidlis bérlakas.

A projekt zaré szakmai beszamoléja és ziré kifizetési kérelme 2020. december 23-an
jovahagyasra keriilt, a projekt fenntartdsi idészakban lépett. A fenntartasi idészak 5 €v, azaz 2026.

aprilis 23-4n jar le.

H-6782 Mérahalom, Szentharomség tér 1., Tel: 62 /281 079
www.morahalom.hu info@meorahalom.hu
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Morahalom Varos Polgarmesterétél

E7 A7 ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Morahalom Varosi Onkorményzat Képviselo-testillete részere

'39 994 840 Tt
20 1.7. -apn]ls 01-.

_2020 ‘mérciug 31 ST : :
‘Méra-Partner F oglalkoztatam gs Szoclahs Nonpoufc Kozhasznu Kft
Zarult, fenntartasba lepett T PrOJektfeIelos Gardlan
Rendta o 7

A 2017. 4prilis 1-ével indult pélydzati program célja elsésorban a leromlott vArosrészek
rehabiliticiéja, a leszakadé és leszakaddssal veszélyeztetett varosrészen él6k tarsadalmi
integracidja volt. A projekt helyzetértékelése és igényfelmerese altal feltart problémdak megoldasara
nyujtott eszkoztarat a 7 db ,,soft” programeleme.
1. Kozossépfejlesztést szolgalé programok: pszichodrama csoport, csaladi napok és sportnapok
2. Aktiv szocialis munka: sziloi kompetenciafejlesztd tréning, mentoralds, életvezetési tandcsadas
3. Munkaerdpiaci szolgaltatasok allaskeresem tanacsadas munkatandcsadas, hazi gazdélkodasi
ismeretek _
4. Gyermekintegricids programok: mozgas- €s beszédfejlesztés, tolerancia fesztival, felvildgosito,
interaktiv el6adasok
5. Egészségfejlesztési programok: dietetika és reform cletmod programok, tmedzser felvilagositas
és tandcsadds, prevenci6s és mentéalhigiénés programok
6. Szolgaltatisi programelem: jogi ¢s altaldnos tandcsadas, addssagkezelési tandcsadas, informdcio
és segitségnytjtas, ligyintézést segitd program
7. Biinmegeldzés: kizbiztonsagi forum , jarérszolgalat, élménypedagdgia tréning.
A megvalésitott tevékenységek altal cstkkent a szegénység €s a munkaer6-piaci hatranyok, javultak a
kozdsségi és egyéni szintll tarsadalmi integracié feltételei. A projekiben megvaldsitott programok
clsésorban az akcidteriiicten €16 lakossdg Sletében inditottak pozitiv véltozasokat, azonban kozvetve a
varos teljes lakossdgara is hatdssal voltak
A projekt zaré szakmai beszamoldja és zard Kkifizetési kérelme 2021. Aprilis 9-én jévahagyasra
Keriilt, a projekt fenntartasi iddszakban lépett. A fenntartasi idészak 5 év, azaz 2026. méjus 4-én jar
le.

H-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.: 62 / 281 079
www.morahalom.hu info@morahalom.hu

11



Moérahalom Varos Polgarmesterétol

EZ A7 ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Mérahalom Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete részere

356 485 166 Ft

2017, jimius 01, -

-'i2019 marcms 28,

i _zarult, fenntartasba lepett

Projekifelolds: Pataki Séndor Gydrgy

Az ipari park fejlesztését célzd palyazat megvalositasa sikeresen lezarult. A projekt részeként az ipari
parki szolgaltato kézpont létesitményét bovitettik két szolgaltatd csarnok épitésével — ezen épiiletek
berendezéseinek beszerzésére is sor keriilt, valamint egy tarolo szint is létesitettiink. Emellett utat és

kerékparutat  épitettiink a  maginberuhdzdsok — részdre
megkdzelﬁhetéségének javitasa érdekében,
megkozelithetdségének  érdekében. Tovdbbd  vezetékes
kézmiihidnyos 1észejn: ivéviz-vezeték, szennyviz-csatorna,

elektromos vezeték, informatikai optikai vezeték épiilt.

rendelkezésre  4ll6  ingatlanok

valamint a munkahelyek kerékparral valé jobb
infrastruktira

létesiilt  az
csapadékviz-elvezetd

ipari park
csatorna,

A projekt zaré helyszini ellenérzésére 2021. szeptember 18-20. kozott keriilt sor. A Tamogato Szervezet
a projekt zaré kifizetési igénylését és kapesolodd zard beszamoléjat 2022. marcius 2-an elfogadta,
valamint 2022. marcius 9-i ddtummal a projekt fenntartdsi idészakba lépett. A fenntartédsi iddszak 5 év,

azaz 2027. marcius 8-dn jar le.

. |[Koalekedésfeflesziés Csongrid miegyéhe

TOP-1.3.1-15-CS1-2016 -00001

MVO részosszeg 388.500. 000 Ft

(A Magyar Kozut ’[CIJGS tamogatas1 osszege 917 643 000 Ft)

2017. aprilis 03.

2020. szeptember 30

Magyar Kozat Nonprofit ; Zrt (fopalyazo)

Mérahalom Varosi Onkormanyzat

Szatymaz Kozségi Onkormanyzat-

Dé¢ Kozségi Onkormanyzat. - -

Szegvar Nagykdzségi Onkorményzat -~

‘Séndorfalva Vérosi Onkormanyzat

zarult, fenntartisba lépeit -

Plojektfelelos Patak1 Sandor Gyorgy

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operatfv Programban orszigosan

tsbb mint 526 kilométernyi utat 1jit fel.

A program mérahalmi megvalosult tevékenységei:

H-6782 Mérahalom, Szentharomsag tér 1., Tel.:
info@morahalom.hu

www.morahalom.hu

62 /281 079
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Mérahalom Varos Polgarmesterétol

7 AZ ELOTERIESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI
Elaterjesztés Morahalom Varosi Onkormdnyzat Kéﬁviseli')-testiilete részére

- az északi varosiészben a Mityds kirdly kirat keriilt 6sszekbtésére a Bajesy-Zsilinszky utcaval 492
fm hosszlsdgn utépitéssel a Batthyany Lajos keresztez6déstol a Bastya sori keresztezddésig, valamint

- az 5514-es jehii at 1,5 kilométeres szakasza Gjult meg. A Mérahalmon keresztiilhaladé at az 55-0s
elkeriils at Széksosi focsatornatsl kezdidéen a Honvéd utcdig tarté szakaszinak felujitasa valdsult
meg csiszolassal és profilmardssal. (Az 55-8s 0t Széksosi focsatornatol a Szeged feldli kirforgalomig
vezetd szakasza is felujitasra keriilt egyéb Kozutas palyédzati forrasbol.)

A palyazatban vallalt minden tevékenység sikeresen megvaldsitasra keriilt. A projekt zar6 helyszml
ellendrzésére 2022. majus 24-én keriilt sor. A projekt zaré szakmai beszamoldja és zard kifizetési
kérelme jovahagyasra keriilt, A projekt fizikai befejezéseként 2020.12.29. datumot rgzitettek, amikor
a konzorciumvezetd zarta tevékenységét. A projektet 2021, augusztus 25-i ditummal fenntartasi
idészakba helyezték. A fenntartdsi idészak 5 év, azaz 2026. augusztus 24-én jar le.

‘TOP-5.3.1-16-C81-2017-00002 .
52.500.000 Ft MVO tamogata51 reszosszeg 12. 259 380 Ft)
.2018 februar 01

'2021 december 14 N
Asotthalom Nagykozsegl Onkormanyzat
Ottomos Kozségi Onkormanyzat
Pusztamérges Kozségi Onkormanyzat

‘Ruzsa Kozség Onkormanyzata -
| zarult, fenntartisba lépett P1OJektfelelos Gardlan Renata

A projekt megvalésitdsa minden konzorciumi tag esetében 2021. december 14-¢én sikeresen lezarult, A
megvalositds elsé- litemeként a kozosségi tervezési feladatok végrehajtdsa tortént meg. A kozdsségi
tervezés eredménycként elkésziilt a Helyi Cselekvési Terv, mely alapjan kialakitdsra kerliltek a
kiilénboz6 programok, akcidk és folyamatok sorozata.

A projekt masodik litemében mindezen programok, akeidk és folyamatok megvalésitasa zajlott.
Morahalom esetén megtortént a varoskértya bevezetése, civil szervezetek a telepiilésért bemutatkozo
kiallitsa és eredmény bemutatdsa, €rtéktar-kerekasztal megszervezése, informdacios pont kialakitdsa,
police Coffee megszervezése, bringara fel! program megszervezese, valamint helytérténeti koordinator
alkalmazasa és kozosségfejlesztd alkalmazasa valosult meg. A projekt altal lehetdség nyilt a
kozosségfejlodés tAmogatasdra, az identitds megerdsitésére a kozosséglejlesztési célok elérése
érdekében.
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- Moérahalom Varos Polgarmesterétol

E7Z AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI
Eldterjesztés Mérahalom Varosi Onkotmanyzat Képviselé;testiilete részere

A programok 100%-ban megvalésultak. A Témogatd Szervezet a projekt zar6 kifizetési igényléset és
kapcsolodéd zaré beszamoléjat 2022, majus 11-én elfogadta, valamint 2022. mércius 18-1 ddtummal a
projekt fenntartdsi id6szakba lépett. A fenntartasi idészak 3 ¢év, azaz 2025. mijus 16-dn jar le.

TOP-4. 3.1- 16 CSI—2019 00001
168.165.037Ft S
_20_2_0. aprlhsVQfL__ S s o . o

12022 januér 31,
nem relevans.

| zérult, fenntartasba lépett  Projektfelelds: Gardian Rendfa._

A projekt megvaldsitasa az eredeti terveinkhez képest hamarabb, 2022. janudr 31-én sikeresen lezarult.
A projekt részeként a Mikszdth utcai (hrsz 1446/2) telken 1ij szocidlis 4 bérlakast tartalmazo
ingatlan keriilt megépitésre. Az 1. ltemben kialakitisra keriilt kozbsségi kert (hrsz 242)
gondozdsahoz, tovabba névényirtdsra, teriilet-rendezésre 3 db fiikkasza keriilt beszerzésre, valamint
ugyancsak a kozdsségi kertben 1 db csapadékviz gylijté-tarolé kerillt kialakitasra. Tovabba az
akci6teriileten 1 db térfigyelé kamera keriilt kiépitésre, valamint 1 db 1j parkot alakitottunk ki a
Zakéanyszéki Ut és a Beresényi utca keresztezddéscben.

A projekt zaré szakmai beszdmoléja és zaro kifizetési kérelme 2022. mdjus 25-én jévahagydsra
keriilt, a projekt fenntartisi id§szakban lépett. A fenntartdsi idészak 5 év, azaz 2027. januar 31-¢n

jar le.

: TOP-5.2.1-16-CS1-2019- 00001 o
[ 11.996. 216 Ft -
: 2020 apr1hs 01.

'2022 marcius 31 _ J
"ESELY" Szoc1ahs Alapltvany

: z_arult, fenn_tartas_b_a__ lepett j- T Pr_ojektf_cleléS: Gérdian Renata

A szocidlis jellegii beavatkozasok, a szegénység, a tdrsadalmi és a munkaerd-piact hatranyok
tjratermelédésének megéllitdsa, valamint a kozdsségi és egyéni szintdl tdrsadalmi integracid
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Moérahalom Varos Polgarmesterét6l

E7 AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Elsterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete részére

feltételeinek folytatdsa érdekében folytatott projekt a T4mogatdsi Szerzddésben szerepld tartalommal,
megvalésitani tervezett eredménnyel 2022. mércius 31-én sikeresen lezarult.

A palydzat egészét tekintve dsszesen 15 féle tevékenység (pl.: lakossagi dnkéntes akciok, mentoralas,
életvezetési tandcsadds, munkaltatéi foérum, kommunikécios tréning, mozgas és beszédfejlesztés,
prevenciés és mentalhigiénés programok, stb.) kertit megvalositasra dsszesen 213 alkalommal. A
helyi tarsadalmi akciékban résztvevok szama 416 £6.

A zar6 kifizetési igénylés és zaro szakmai beszdmolé benyijtasra keriilt, melyet a Tdmogaté 2022.
jilius 28-an jovahagyott. Mérahalom Vdrosi Onkormanyzat esetében Osszesen 4.728 Ft fel nem
hasznalt eléleg keletkezett, melynek visszautaldsarol gondoskodtunk. Fenntartasi jelentéstételi
kotelezettség nincs.

TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002.
513.480.139,- Ft -

2020. aprilis 1.

2021. oktober29. L -

Csongrag-Csanad Megyei Onkormanyzat -~ - - .- - o

zarult, fenntartdsba lépett  Projektfelelds: Pataki Sandor
Comel ool Gybrgy - S o

Kerékparit épitése a Kissori @it mentén a Hataror ati keresztez6déstsl a kizigazgatasi hataron at az
Asotthalom kiilteriiletén 1évé Kissor telepiilésrészig 4,1 km hosszan az egykori kisvasit nyomvonalan
és a meglévd Vallalkozék dtja és Hatardr ut kizitti kerékpariat szakasz felajitasa.

A projekt részeként elkészilt telepiiléstink Kerékparforgalmi Halozati Terve. Tovabbd megvaldsitottuk
a szemléletformalé tevékenységek akcidit.

A projek fizikai zardsa 2021.10.29-én megtirtént. A projekt zaré szakmai beszAmol6ja és zaré
kifizetési kérelme jévahagydsra keriilt. A projektet 2022. dprilis 23-i datummal fenntartasi idészakba
helyezték. A fenntartdsi idészak 5 év, azaz 2027. aprilis 22-én jér le. A projekt zard helyszini
ellendrzésére 2022. augusztus 14-én kertilt sor.

A kerékpédrutat a Magyar Kozut lajstromaban ,,96031 jeli kerékparut” jelzéssel latta el.

A kerékparut kiilteriileti szakaszat 2022. jinius 13-an dtadtuk tizemeltetésre a Magyar Kozt részére.
Err6l a Képviselé-Testiilet a 198/2022.(1V.28) K. szamu hatarozataval dontott.

Az azdta megtorént lakhelyjelzétabla-athelyezés végett (2022. auguszius 17-t61 kezdddden) a
kozitkezeldi utkezelés a kerékpart 0+543 és 44043 km szelvények kiozotti szakaszdra €rvenyes.
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Moérahalom Varos Polgarmesterétol

E7Z AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiilete részére

“TOP-5.1.2-15-CS1-2016:00001 -
WHO0000FE

MVO timogatssi részosszeg: 7835411 F, =~ oo

Méra-Pariner thmogatdsi észosszeg: 52.552.614 ) .~ T
2017 majus 0L, = oo e o T
2020. décember28.” “ o T e
Csongtad-Csanad Megyei Kormanyhivatal -~ .~
| Mora-Partner Foglalkoztatdsi és Szocidlis Nonporift Kézhaszna Kft. .
| zarult, fenntartisba lépett o "Pfr'ojektfeié_l_?)s-:r{szﬁcs Aniké,”

A projekt megvalositasanak megyei térsége Csongrad megye 21 telepiilésc: Asotthalom, Bordany,
Forraskat, Morahalom, Ottsmos, Pusztamérges, Ruzsa, Ullés, Zékanyszék, Zsombd, Baks, Baldstya,
Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Opusztaszer, D6c, Domaszék, Roszke, Sandorfalva, Szatymaz -

A projekt megvalositdsiban részt vett Morahalom Viarosi Onkormanyzat (tanulményok,
projekimenedzsment, pélyaVélasztési napok, partnerségi rendezvények, nyilvanossag biztositasa), a
Csongrad-Csandd Megyei Kormdnyhivatal (célcsoportot érint tamogatasok, munkaerd-piaci
szolgaltatasok), a MORA-Partner Nonprofit Kft. (képzések fejleszi€se, mentoralas, monitoring,
minbéségbiztositds, toborzé rendezvények, allashirdetések). A Méra-Partner Nonprofit Kozhasznd
Kit. 2020, janius 30. napjaval kivalt a konzorciumbél, el nem végzett feladatait Morahalom Vérosi
Onkormanyzat vette at.

A projektnek kiszonhetden érezheté a munkanélkiiliség cstkkenése és a munkakoriilmények
javulasa az elmalt 2-3 évben, valamint javult a telepiiléseken a bérszinvonal a foglalkoztatotti
munkakorikben az elmilt években.

2020. december 28-ig a Csongrad-Csanad Megyei Kormanyhivatal a vallalt 307 6 helyett 311 f6
bevondsat (PO25) teljesitette a projekt keretében. A Paktum keretében allashoz jutok szdma (PR25) 168
helyett 169 f6, a Paktum keretében allashoz jutok kozill a tAmogatds utan ©6 hénappal allassal
rendelkezék szama a 44 célérték helyett 167 £ 2020. december 28-i allapot szerint. A projekt végére
tehat minden vallalt indikator talteljesitésre keriilt, igy a projekt a vartnal sikeresebbnek mondhato,
kiilénos tekintettel "A foglalkoztatasi paktumok keretében allashoz juték kozill a tdmogatas utdn hat
hénappal allassal rendelkezok szama" indikator vonatkozasiban. Ezek a szdmok mutatjik leginkabb a
projekt sikerét.

A palydzatban vallalt tevékenységek sikeresen megvalositasra keriiltek. A projekt zaré szakmai
beszdmoloja és zaro kifizetési kérelmét elfogadtak.
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Mérahalom Varos Polgarmesterétol

EZ AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Elsterjesztés Morahalom Varosi Onkorményzat Képviselo-testiilete részére

TOPIZ1-16CSI2019:00013 .~~~
| nett6 97.742,784 Ft - -~ DL DT
_ 2019. Iflm_'fefmb_e:_-()l;:’ C ‘ S LT '-;-:'

12020 mawous 3. -

Mf)raﬁet. NOI__lpr()-ﬁt_ _Kﬁzhaszﬂﬁ'fKﬁ; T

| zérult, fenutarté_sba lépett . . Z:Pi=ojektfcl,elﬁs:-- Gérdian
+ Renata : R Rt R

A Fut6-Dobé Lovaskozpont turisztikai fejlesztését szolgald palyazat megvaldsitdsa 2021. marcius 31-én
sikeresen lezarult. A Futé-Dobé Lovaskozpont rendezvényterének fejlesztése céljabol szinpadtechnika
(mobil portal nyilds kereszitartoval), valamint egy 645 féxrdhelyes mobil lelato keriilt beszerzésre. A
Lovaskozpontot érinté lovas tarék (pl. a Tisza tira lovas tiradtvonal) résztvevoi szamara, illetve a kinalt
lovasprogramok (ﬁyilt- és csaladi napok, lovasbemutatok, lovastarak, stb.) hattérinfrastruktardjanak
biztosftasa érdekében lovas pihenéhely, valamint egy 12 boxos istalld keriilt megépitésre. Az 1
épiilettel/funkcioval gyarapodé. lovaskdzpont megnévekedett latogatészamanak kiszolgalasara szervizit
és 30 db uj parkolé létesiilt,

A projekt zdré szakmai beszdmoléja és zaro kifizetési kérelme 2023, miircius 28-an jovahagyasra
keriilt, a projekt fenntartasi idészakban lépett. A fenntartdsi idoszak 5 év, azaz 2026. december 31-
én jar le. o

{ TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00001

1166.606.936.Ft ~ -

2020. mércius 01. 7

2021. oktober 29,

| nem relevans. . B A P
| zérult, fenntartisba lépett -~ Projektfclelds: Kiri Ildiké - -

A boleséde 1ij épiiletszdrnya Moérahalmon az Egyenléség utca 17-19. szami telken kertilt
kialakitdsra, mely a meglévd bolesdde épiilettel, egy széraz kapubejaréval, elétetdvel Osszekotésre
keriilt, annak b&vitéseként keriilt kialakitdsra. A kialakitott boleséde épiiletszarny funkciondlisan 2
csoportszobat tartalmaz, 2x14 gyermek ellatasara alkalmas. A foglalkoztatokhoz fedett terasz kertilt
elhelyezésre. Az éplilet akadalymentesitett kialakitast, akadalymentes We-vel €s kozlekedési atvonallal,
rampéaval megkozelithetd bejarattal. A telken 5 db parkold ¢s 1 db akadalymentesitett parkolo keriilt
kialakitasra.
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Moérahalom Varos Polgarmesterétol

E7 AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Mérahalom Varosi Onkormanyzat Képvisels-testillete részére

Tovabbi megvalésult tevékenységek: bitorok és egyéb berendezési targyak (pl.: udvari jatékok;
jatéktarols),  eszkozok (pl.: konstrukeios jatékok, fejleszté eszkizok), megnjuld energiaforrasok
kialakitasa, udvar, jatszoudvar felijitasa, kialakitasa (pl.: kerités, kert épitése, javitdsa; zoldteriilet-
fejlesztése, novelése), kerékpar tamaszok €s tarolok kicpitése, korszeriisitése, babakocsi tarold létesitése.

2022.11.10-én fenntartasba lépett a palyazat, fenntartisi iddszak vége 2028.01.15.

[TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032
1574.400218,-F¢ - . . . .
| 202l auguszus 23, 70 0 T T e

pr | zaras elétt. - -Projektfelelds: Pataki Sandor Gyorgy -
Morahalom Vérosi Onkormanyzat felmérte azon telepiilési helyszineket és az ott talalhat6 csapadékviz-
elvezetd létesitményeket, melyeknek &tépitése, illetve 1 miitargyak létesitése feltétleniil sziikséges
ahhoz, hogy az idéjarasi feltételekhez alkalmazkodva ne alakulhasson ki nem kivint helyzet és a
telepiilési csapadékviz-elvezetés megfelelden mitkodjék.

A projekt megvaldsitasa 2021, augusztus 23-4n —a miiszaki ellenér megbizdsaval — megkezd6dott.
Flkésziilt a telepiilés vizkarelbaritasi tervének feliilvizsgdlata, melyet az illetékes vizligyi szakhatosag
jovahagyott. : :

Az alabbi munkék késziiltek el sickresen:

1. 6 utca csapadékcsatorngjanak rekonstrukcidja: Kélesey, Szovetkezeti, Kodaly, Széchenyi, Remény,
Egyenloség utcak, :

2. zAportarozd és leiirité csatoxndjnak épitése, atereszek bovitése,

3. "Bastya sori fogyiijt6 csatorna IL" Gvezetébe tartozo utcak 0j csatornaépitése: Danké, Kapds, Arato,
Munkas, Pet6fi utcak és a Nyar utca egy szakasza,

4. Szegedi tton csatorria atépitése, részben zartta tétele és atemeld mUtargy épitése,

5. Kissori vili lakonegyed utcai: Masa, Babarczi Volford, Tandcs utcak és a Kissori Gt egy szakasza.

A projekt megvalositsi tdbbletkdltségének fedezésére 74.409.218,- Ft erejéig tobblettimogatisi
Osszeget megkaptuk.
Projektiinket EUTAF ellendrzés ala vonték, mely sordn 2 pontban éllapitottak meg szabalytalansagot.
_ A Mobranet Kft-vel a projektnyilvanossag elvégzésére kotott szerzbdést szabdlytalannak
minésitették, {gy annak teljes timogatastartalmat visszavontak
— A Béstya sor 1. fogytijtocsatornahoz tartoz6 uteak csapadék-csatorna tervez€sénél tobb utcara ¢s
csatornahosszra terveztettink, mint amennyit valéjaban megvaldsitottunk, igy a meg nem
valésitott csatorna szakaszok tervezési dijanak tAmogatasi dsszegét visszavontdk.
A teljes visszafizetendd Gsszeg kamattal ndvelt értéke 522.683,- Ft timogatas.
Palyazatunk zar6 elérehaladasi jelentését s zdro kifizetdsi kérelmét benyujottuk, melyek elbirdldsat
varjuk.
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Moérahalom Varos Polgarmesterétol

E7Z AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

- Fléterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete részére

Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz (TOP PLUSZ)

o
o)
3 PLUSZ-
Z TOP_PLUSZ Mérahalom véros Fenntarthaté 2023.01.10.-
Lot g | I3I2LCS )y hejlesatési Stratégigia | 10 01 SO0 Tt [ 193N F 50071231
B 2022-00002 ! e S
s g
o
-

2. 3.1.3-23-CS1- o , 2024.01.05 2024.02.07 811 498 000 Ft
2024-00002 er(S‘sitesenek érdekében ‘
Mdrahalmon
TOP_PLUSZ- . . c
3. LLi2lcsl- | el gazdasdglalleszies | o) 0h 56 | 2024.04.22 164 299 745 Ft
osztonzése Morahalmon
2024-00014
TOP_PLUSZ- Belteriileti dnkormanyzati
4, 2 1.2.3-21-CS1- utak épitése 2024.02.14 2024.03.12 542 934 606 Ft
‘;f__. 2024-00031
2 TOP PLUSZ- ‘o P
s | g 33221-cg1. | Szocidlis Szolgaltatd Kozpont | ) 5 65 | 2624.03.06 807 446 738 Ft
kialakitdsa Mérahalmon
z 2024-00012
3 TOP PLUSZ- | Barnamez6s teriiletek
6. =§ 1.2.1-21-CS1- funkcidvalto meghjitdsa, | 2024.02.21 2024.03.07 160 476 527 Ft
= 2024-00047 fejlesztése Morahalmon
%n TOP PLUSZ- Belteriileti zold infrastruktiira
1. E 1.2.1-21-Cs1- fejlesztése: Zdldfejlesziés | 2024.02.29 2024.03.07 428 114 455 Ft
g" 2024-00048 Morahalmon
= TOP_PLUSZ- Belteritleti kerélpért
8. = 1.2.1-21-CS1- foilesztések 2024.02.16 2024.03.06 403 000 000 Ft
2024-00046 elesziese
TOP_PLUSZ- | Epiiletenergetikai
9. 2.1.1-21-CS81- korszeriisitések Morahalmon | 2024.03.21 2024.05.08 29 525 299 Ft
2024-006019 — Napelemek telepitése L.
TOP_PLUSZ- | Epiiletenergetikai
10. 2.1.1-21-CS1- korszer(isitések Morahalmon | 2024.03.21 2024.05.15 51852205 Ft
2024-00020 —~ Napelemek telepitése IL.
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Mérahalom Varos Polgarmesterétol

E7 A7 TLOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Mérahalom Vdrosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete részére

TOP_PLUSZ- | Eptiletenergetikai

11, 9 1.1-21-CS1- | korszerfisitések Moérahalmon | 2024.03.22 | 2024.05.23. 35 284 453 Ft
2024-00021 — Napelemek telepitése 1L
TOP_PLUSZ- Szent FErzsébet Morahalmi :
12, 2.1.121-CS1- | Gyoégyfirds - energetikai | 20240328 | 2024.05.03 751 152 899 Ft
2024-00029 korszerlisitése
TOP PLUSZ-
B ol .
13. 2.1.1-21-CS1- ?nz: Eif,ma'?ks:eﬁ cnergetikal | , 001 0306 | 2024.0523. | 67751991 Ft
2024-00022 glyltasa .
TOP_PLUSZ- e . -
14. 2.1.1-21-CS1- Sm?lﬁiig:al;kft:‘ne"ergem‘a‘ 2024.0326 | 2024.05.23. 146 151 796 Ft
2024-00023 gty :
TOP PLUSZ- _
— o H ssok " :
15. 2.1.1-21-CS1- iz:lzig;’a'?ﬁa;‘:e;“e'ge“ka' 20040326 | 2024.04.24 60 244 457 Ft
2024-00024 & g

TOP PLUSZ- Helyi és térségi

. . [ jel Al 1074 012 F
1.1.3 turizmusfejlesziés még nem jelent meg a palydzat 074 637 '

16.

III. Még nem jelent meg a
palyazat
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L7 AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Elsterjesziés Morahalom Vidrosi Onkorméanyzat Képviselo-testiilete részére

TOP_PLUSZ3.13-23:CS1-2024:00002 = =~

Megvalésitas alatt - _'Projektfelél('j's:.B'rilidZaAgﬁes

Mérahalom vérosa 2021. évben TOP Plusz Fenntarthatd varosfejlesztési eszkozben részt vevd varosként
indult neki az Gj uniés ciklus tervezési folyamatanak. Ehhez kapcsolodva a TOP Plusz-1.3.1-21
kédszamu ,Fenntarthaté varosfejlesztési stratégidk tdmogatasa” cimti palyazati felhivasra 2022, mércius
16-4n timogatasi kérelmet nyujtott be, melynek részeként két dokumentum, Fenntarthato
‘Varosfejlesztési Stratégia, valamint TOP Plusz Viarosfejlesztési Programterv késziilt. A dokumentumok
tervezetét a Képviseld-testiilet 77/2022. (11.24.) szamu hatarozataval elfogadta.

A stratégiai dokumentumokat (Fenntarthato Viérosfejlesztési Stratégia ¢és TOP Plusz Varosfejlesziési
Programterv) tartalmazd palyazat kapesan a pozitiv timogat6i dontés 2022. oktdber 25-¢n megszﬁietett,
a tdmogatési szerzodés 2022. decemberében alairasra keriilt. Az elnyert timogatés dsszege brutto 19 391
503,- Ft, mely 2023. februar 1-jén 100%-os eléleg form4jaban kiutaldsra keriilt az Onkormanyzat
foszamlajéra. Az 1. mérfoldks 2023.05.31-én lezdrult. Elkésziilt a Fenntarthatd Varosfejlesztési
Stratégia és a TOP Plusz Véarosfejlesztési Programterv feliilvizsgalata, melyet a Képviselo-testiilet
202/2023. (V.25.) szamu hatdrozataval elfogadott. Az 1. mérfoldkd részeként benyujtott szakmai
beszamol6t az Iranyitd Hatosdg 2023. augusztus 8-4n elfogadta. 2023. janius 15-6n idokozi kifizetési
kérelmet ny(djtottunk be, az elszamolni kivant &sszeg 13 955 903,- Ft. Az elszamolas elfogadasira meég
varunk.

A 2. mérfoldksvet 2024.06.30-ig kell teljesiteni. Fenntarthatod Varosfejlesztési Stratégia felillvizsgalata
kell, hogy elkésziljon a 2022. évi népszamlalasi adatok alapjan, tovabbé a varosi zold keretrendszert, a
digitalis akci6tervet és a Fenntarthato Varosfejlesziési Stratégia megvalésulasara vonatkozd lizleti
modellt kell elkésziteni. Eldzetes egyeztetések alapjan a szikséges dokumentumokhoz még nem
Kkésziiltek el a hivatalos médszertanok, azok hidnyaban nem tudjuk elkésziteni a dokumentumokat.

A 2. mérfoldkd idépontja szabadon véltoztathatd, igy javasoljuk 2024.12.31. napjara mddositani.

A 162//2024.(IV.25.) Képviseld-testiileti hatdrozatban a meérfsldo idépontjanak modositasa elfogaddsra
kertilt.
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Moérahalom Varos Polgarmesterétol

EZ A7 ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Mérahalom Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiilete részére

3 TOP. PLUSZ-1.3. 1-21-CST 2022—00002
‘811 498 000 Ft
___2025 ev R e "

, Jogosultsagl szempontoknakmegfelelt R Peréktfcle_lﬁs:
Csonka Csaba - ' _ . R oS |

Mérahalom Varosi Onkorményzat és az Egy-Masért Ifjusagi és Kozosségfejleszté Egyesiilet
konzorciuma 2024, januar 05-én nyujtotta be tAmogatasi kérelmét a TOP_PLUSZ-3.1.3-23 kédszdmu,
Helyi Humén Fejlesztések cimil palyazati felhivasra.

A projekt egyik célesoportja a szocidlis szolgiltatasokat igénybe vevd iddsek és fogyatékkal élo
személyek, pszichidtriai és szenvedélybetegek. Szamukra a Homokhdti Kistérség Tébbeela Térsulasa
Integralt Szocialis és Gyermekjoléti Kézpont biztositja az ellatast, amely szervezet jovobeni célja, hogy
szinvonalt ellatisa érdekében. Ezzel parhuzamosan a human szolgdltatasok bdvitése is szitkséges,
amelynek keretében az elérhetd, célzott programok, fejlesztések mellett a célesoport csaladtagjainak
tajékoztatdsa és a teljes lakossag érzékenyitése is hangsilyos figyelmet kap. Az id6sek esetében a
véarosban évek ota megjelend igény a demencidval kiizddk elldtasanak fejlesztése, illetve valamennyi
idés ember esetében a digitalis kompetenciak er8sitése. Szintén ki lehet emelni a nagy aranyd, idds
tanyan él6 lakossagot veszélyeztetd koriilményeket, amelyekre vald felkészités, az dldozattd valas
elkeriilése fontos szempont a varos szamdra.

A komplex program ma4sik fontos célesoportja a gyermekek és ifjusag, amely célcsoport esetében
egyarant megjelenik a sajdtos nevelési igényit vagy pszichés fejkddési zavarral kiizdo gyermekek
fejlesztésének, a héatranyos helyeztii, szegénységben él6k tehetséggondozasinak tidmogatasa,
tovabb4 a fiatalok tarsadalmi szerepvillalisinak Osztonzése, a munkaerdpiaci clhelyezkedés
el6segitése. A gyermekek és fiatalok romld egészségi 4llapota, az elhizas ¢s a mozgésszegény ¢letmdd
altalanos, orszagos tarsadalmi probléma, amellyel szemben valamennyi teleptilés, igy Morahalom is fel
kivdnja venni a kiizdelmet.

Végiil a projekt harmadik nagy célesoportja a mérahalmi lakossag egésze, amely esetében az évek
éta folyamatosan fejlédd véros, a pozitiv bevandorldsi mérleg, illetve az idéstdé lakossag és a
fiatal felnittek kozotti generaciés kiilonbségek generdlnak tivolsigokat, szakadékot. Altalanos
varosi igény, hogy ezt csokkentsiik.

4

A tamogatdsi kérelemmel kapcsolatban 2024. februar 07-én érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatdrozott jogosultsdgi szempontoknak €s a tamogatasi kérelem tartalmi értekelésct
megkezdtek.
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E7 AZ BELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eldterjesztés Morahalom Vérosi Onkorményzat Képviselé-testiilete részére

LT TN T S
jogosultsagi szempontoknak megfelelt = - © i Projekifelelds:

[ TOP_PLUSZ-1.1.1-215CS1-2024-00014 ~— 7~ 0 ==

A Helyi gazdasagfejlesztés cimii pdlydzat keretében a Vasartér tovabbi fejlesztését tervezziik. A
meglévé piac teriilet 4 db. 1j csarnok résszel torténd bovitése, a 6 kozlekedési utak bdvitése, a helyi
termelok &s termékek piacra jutdsanak tamogatdsa érdekében 150.000.000,- Ft tamogatis ¢s
14.299.745,- Tt onerd biztositdsa sziikséges, ezen Gnerd Osszegét a Tisztelt Képviselo Testiilet a
55/2024. (11.29.) Képviselo-testiileti hatdrozattal elfogadta.

A tAmogatasi kérelemmel kapcsolatban 2024. aprilis 22-én érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatdrozott jogosultsagi szempontoknak ¢s a tamogatasi kérelem tartalmi €rtékelésct
megkezdték.

A kivitelezésre iranyuld feltételes kozbeszerzést lefolytattuk, a szerzbdéseket hatdlyba 1éptettik. A
nyertes kivitelezd az 1. és 4. szamu rész esetében az Aktiv Kft., a 2. és a 3. rész esetében pedig a
Bauszer Kft. A fizikai kezdés tervezeit idépontja 2024. jinius 17., tervezett befejezcés 2024. szeptember

“Kodszam

TTOP PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2024-00031 -

542934 906-Ft . - T
jogosultsagi szempontoknak megfelelt Tio. i -Projektfelelds:” .
|PatakiSndor o

A Belteriileti utak fejlesztése cimii palyazat keretében tnkormanyzati tulajdonii belteriileti
gyiijtoutak, kiszolgiloutak, valamint jarda épitését készitjiilk elé a Kissori uti lakénegyed és
Bercesényi laképark teriiletén a lakéhelyi koriilmények fejlesztése érdckében 542.934.906,- It
nagysagban. A Kissori uti lakoparkban Gt- és jardaépités valdsul meg a Bélint Sandor, Tandcs, Volford,
Babarczi, Koszé és Masa utcdkban. A Ko6szé utcdban pedig csapadékviz elvezetd csatorna keriil
kialakitasra, ami kimaradt a kordbbi csapadck-csatorna fejlesztési projektbdl, tovabba a Balint Sandor
utcai belsBségi-csatornat zdrttd tesszikk. A Bercsényi laképarkban a Balassi Balint, Bercsényi,
Nagyistvan és P8los utca kerdil kiépitésre. :
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EZ AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eldterjesztés Mérahalom Varosi Onkorményzat Képviselé-testiilete részére

A tamogatssi kérelemmel kapcsolatban 2024, marcius 12-én érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatdrozott jogosultsdgi szempontoknak és a tAmogatisi kérelem tartalmi értékelését
megkezdték,

A kivitelezésre irdnyuld feltételes kdzbeszerzéseket lefolytatiuk, a Kissori uti lakdpark it és csapadék-
csatorna épités szerzddését hatalyba 1éptettitk 2024. 4prilis 3-an,a nyertes kivitelezd a Délat KAt.

A Bercsényi utépités feliételes kozbeszerzés nyertese a Délat Kft., a Kissori laképarkban talathato
jardaépités feltételes kivzbeszerzés nyertese pedig a Somlai Bau Kft. Ezen beruhazésok tervezett kezdete
2024. janius hénap.

~| TOP_PLUSZ-3.3.2-21- CSI-2024 00012

807446738 Ft - . oL ) R
jogosultsagi szempontoknak megfelelt . Projektfelelds:.
| Kiri Ildiké E ' - o

A Helyi egészségligyi és szocialis infrastruktira fejlesztése cimf palyazat keretében a Kossuth park
teriiletén Szocidlis Szolgaltatd Kézpont kertil kialakitasra 807.446.738,- Ft Osszegben. A tervezett
ingatlan Moérahalom Viaros kézigazgatasi teriiletén, az eddig széttagoltan miik6dd elsddlegesen az
id6sek ellatasat célzo szolgaltatast elemek integralt miikddését célozza meg.

A Kossuth park teriiletén épiilé Szocialis Szolgéltatd Kdzpont épiilet épitésére vonatkozod feltételes
kézbeszerzés lezajlott, nyertes kivitelezd a Domi 87 Kit. A szerzdédést hatalyba léptettiik 2024.03.08-4n.
A teriilet elSkészitéssel jaro fakivagds megtortént, az alapozasi munkalatok folyamatban vannak.

A tdmogatasi kérelemmel kapesolatban 2024. marcius 6-4n érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatarozoti jogosultsdgi szempontoknak és a tdmogatasi kérelem tartalmi értékelését
megkezdték.

A koncepcidterven szereplé Apartmanhdzakat szintén a Domi 87 Kft. fogja kivitelezni sajat forrasbdl és
értékesiteni is fogja. Az erre vonatkozé épitési engedély mar lejart, amelyet szintén a Domi 87 Kft. (jra
engedélyeztet. Reméljitk hamarosan jelenteni fog a cég, hogy sikeriilt az engedélyeztetés és kezdddik a
kivitelezés.
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B7 AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Morahalom Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete részére

:  Projekifelelds: -

]ogosultsagl szempontolmak megfelelt
: Gardlan Renéta - S

A TOP Plusz-1.2.1-21 kédszama Klhetd telepiilések ¢imili palyazaton belill barnamez6s terilletek
hasznositdsat, uj teriilethasznalaténak elékdszitését tervezzitk a  szilikséges alapinfrastruktira
kiépitéséhez a volt TSZ udvar teriiletén.

A tamogatéasi kérelemmel kapesolatban 2024. mércius 7-én érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatérozott jogosultsdgi szempontoknak ¢és a tamogatasi kérelem tartalmi értékeléset
megkezdték.

A volt TSZ udvar bontdsat az IntaliBau Kft. befejeste. Az Alapinfrastruktira kiépitésének feltételes
kdzbeszerzés nyertes a Vizép-Holding Kfi, a kivitelezes tervezett kezdete 2024. augusztus honap.

=~ | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00047

| 428 114 455 Ft R :

| jogosultsagi szempontoknak megfelelt Projekifelelds: -
| Géardian Rendta : ;] ' S

A TOP Plusz-1.2.1-21 kodszamt Elhetd telepiilések cimi palyazaton beliil z6ld infrastrukiira,
fejlesztések keriilnek megvalos1tasra A zild fejlesztéseken belill innovativ zold park kialakitas, zold
teriiletek rekonstrukcidja, j jatszoterek kialakitdsa. A tervezett fejlesztések: Barmos Gydrgy tér
rekonstrukcié, Fogado tér — Kenyérvar6 eléiti teriilet korszerfisitése, Istvan kiraly ut zoldteriileti €s tér
rekonstrukeio, Millenniumi sétany novénytelepités, Zakanyszeki Gt novenytelepltes Méradombi korut
novénytelepités, Jozsef Attila utcdban jatszotér kialakitasa.

A timogatasi kérelemmel kapcsolatban 2024. mércius 7-€n érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivdsban meghatarozott jogosultsdgi szempontoknak és a tamogatasi kérelem tartalmi értékelését
megkezdiek.

A kivitelezésre iranyuld feltételes kozbeszerzések egy részét lefolytattuk, a Barmos Gyorgy tér
rekonstrukcid, Fogadé tér — Kenyérvéard el6tti teriilet korszerfisitése, Istvan kiraly ut zoldteriileti és tér
rekonstrukcid kivitelezések nyertes kivitelezdje a TOMB 2002 Kft. A kivitelezés tervezett kezdete
2024. avgusztus honap. A névényetelepitésekre és a Jozsef Attila utcai jatszotérre vonatkozd feltételes
kozbeszerzés el6készitése folyamatban van. '
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Mérahalom Varos Polgarmesterétol

E7Z AZ ELOTERJESZTES A KIPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Mérahalom Vdrosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete részére
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A TOP Plusz-1.2.1-21 kédszdmiG Elheté telepiilések cimii palydzaton 10j kerékparforgalmi
létesitmények épitését is tervezziik a Moradomb korat-Magyar Péter utca-Tancsics Mihaly utea és
Erzsébet kirdlyné utja mentén, valamint feltjitdsokat terveziink a Szegedi it 3 szakaszan: Gyep sor-
Munkécsy Mihdly utca kozott, Dézsa Gydrgy utca-Szolé utca kozott és a Szent Laszlo park-Juhdsz
Gyula utca kozotti szakaszon.

A tAmogatisi kérelemmel kapcsolatban 2024. mércius 6-4n érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatirozott jogosultsagi szempontoknak és a tAmogatasi kérelem tartalmi értékeléset
megkezdték.

A kivitelezésre iranyuld feltételes kozbeszerzéseket lefolytattuk, a nyertes kivitelezé a Moradomb korut-
Magyar Péter utca-Tancsics Mihély utcanal a Méra-K6 Betonelem-gyarté Szocidlis Szévetkezet, a t6bbi
szakasz esetében pedig a Bacs-Bau System Kit. A kivitelezés tervezett kezdete 2024. augusztus hénap.

TOP_PLUSZ-2. l.l'—21-CSl-2_024'-0001__9 a

29525299Ft . e
jogosultsagi szempontoknakmegfelelt ~ Projektfelelds:.
Kiri Ildiké Co T

TOP Plusz-2.1.1-21 k6dszami Onkormdanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése cimi palyazati
felhivas keretein belill a Judo csarnok, Gondozasi Kézpont, Fejlesztd Haz, Konyvtar ¢s Sportkdzpont
napelem telepitése valésul meg.

A tdmogatési kérelemmel kapesolatban 2024. majus 8-4n érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatarozott jogosultsagi szempontoknak és a tdmogatasi kérelem tartalmi értékelését
megkezdiek.

A 3COMM Zrt. a nyertes kivitelezd, a munka nagy része elkésziilt, a probaiizem vége €s miiszaki
atadtas tervezelt ideje 2024.06.24.
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F7 AZ ELOTERIESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Mérahalom Varosi Onkormédnyzat Képviselo-testiilete részére
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TOP Plusz-2.1.1-21 ké6dszamt Onkorményzati épiiletek energetikai korszerisitése cimii palydzati
felhivas keretein belill a Ovoda, Bolcstde, Ezer Ev Parkja, Kézilabda csarnok, Tanyai Idések Klubja
napelem telepitése valdsul meg.

A tamogatési kérelemmel kapesolatban 2024. méjus 15-én érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivdsban meghatarozott jogosultsdgi szempontoknak és a tAmogatasi kérelem tartalmi értckelését
megkezdték.

A Fort-Bau Zit. a nyertes kivitelezd, a munka nagy része elkészilt, a probaiizem vége ¢s miszaki
atadtas tervezett ideje 2024.06.24.

1 TOP_PLUSZ-2.1.1 21 CS1 2024 00021
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TOP Plusz-2.1.1-21 kodszami Onkormdinyzati épiiletek energetikai korszeriisitése cimii palyazati
felhivéas keretein beliil a Varosiizemeltetd, Aranyszom Rendezvényhdz, Véroshdza napelem telepitése
valosul meg.

A tamogatasi kérelemmel képcsolatban 2024. majus 23-4n érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivdsban meghatérozott jogosultsagi szempontoknak és a tdmogatasi kérelem tartalmi értékelését

megkezdték.

A Méra Solar 88 Kift. a nyertes kivitelez8, a kivitelezés folyamatban, vérhato befejezés 2024.
szeptember hénap.
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Moérahalom Varos Polgarmesterétol

E7 A7 ELOTERIESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTJAT NEM TUKROZI

Eldterjesztés Morahalom Vérosi Onkormdnyzat Képviselo-testiilete részere
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TOP Plusz-2.1.1-21 kédszamt Onkorményzati épiiletek energetikai korszeriisitése cimi palyazati
felhivas keretein beliil a Szent Erzsébet Morahalmi Gyogyfirdé energetlkm célu fejlesziése,
korszerlisitése valosul meg vizforgaté szivattyG, fitési keringetd szivatty(, légkezeld berendezés,
tanmedence vizforgaté rendszer, UV sziirdk, légfliggbnydk és a tanuszoda medencetér padlofiités
fejlesztésével. Nyertes kivitelezok a Thermo ip Gép Kft. és a Ferroép Zrt. Kivitelezés tervezett kezdete
2024. &sz. Tovabbé energetikai szempontl €pitészeti beruhdzasok is meg fognak valosulni, t6bbek

kozott hészigetelések és nyildszard cserék. A feltételes kézbeszerzés folyamatban van.

Napelem telepitése is torténik, nyertes kivitelezd a Green Geo Kft., a kivitelezés folyamatban, varhatd

befejezés 2024. szeptember honap.

A tamogatdsi kérelemmel kapcsolatban 2024. mdjus 3-an ¢érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatirozott jogosultsigi szempontoknak és a tamogatasi kérelem fartalmi értékeléset

megkezdték.

1 TOP_PLUSZ-2. 1 1-21 CSl—2024 00022
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TOP Plusz-2.1.1-21 kédszam( Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése cimii palyazati
folhivas keretein beliil 4 db. énkormanyzati szolgélati lakas energetikai szempontu feld)itasa valdsul
meg. Nyertes kivitelez6 a Miksi Bau Kit. Ebben a palyazati csomagban a Béke utca 11., az Egyenléség

utca 18., a Millenniumi sétany 13. és a Petfi utca 21. szerepel.
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Moérahalom Varos Polgarmesterétol

E7Z AZ ELOTERIESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI
Eléterjesztés Morahalom Vérosi Onkormanyzat Képviselo-testillete részére

Az Egyenl6ség utca 18. munkélatai mar elkezdddiek, a t6bbi lakds kivitelezéseinek tervezett idépontja
2024. augusztus honap. |

A thmogatdsi kérelemmel kapcsolatban 2024. méjus 23-an érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatrozott jogosultsigi szempontoknak és a tdmogatdsi kérelem tartalmi értékelését

megkezdték.

=| TOP_PLUSZ-2.1.1-21- CSl—2024 00023 e
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TOP Plusz-Z 1 1-21 kodszamu Onkorminyzati épiiletek energetikai korszerus1tese cimil palyaza‘u

felhivas keretein beliil 4 db. Snkormdanyzati szolgalati lakds energetikai szemponti feldjitdsa valosul
meg. Nyertes kivitelezd a Piger Kft. Ebben a palydzati csomagban a Szl utca 3., Araté utca 18,
Honvéd utca 3/A., és a Millenniumi sétany 11. szerepel. A kivitelezések tervezett idépontja 2024.
augusztus hénap. '

A tamogatasi kérelemmel kapcsolatban 2024. méjus 23-dn érkezett értesités, amely szerint megfelelt a

felhivdsban meghatérozott jogosultsigi szempontoknak és a tdmogatdsi kérelem tartalmi értékelését
megkezdték.

gijitiza L. fitem
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TOP Plusz-2.1.1-21 kédszamia Onkormanyzati épiiletek energetlkal korszeruSItese cimi palyazatl

felhivas keretein beliil 3 db. énkormanyzati szolgalati lakéds energetikai szemponta felujitisa valosul
meg. Nyertes kivitelezd a Piger Kft. Ebben a paly4zati csomagban a Remény utca 3., a Roszkei 0t 37. és

a Z.akanyszeki 0t 28. szerepel. A kivitelezések tervezett idSpontja 2024. auguszius hénap.

A tAmogatasi kérelemmel kapcsolatban 2024. aprilis 24-én érkezett értesités, amely szerint megfelelt a
felhivasban meghatarozott jogosultsagi szempontoknak és a tdmogatdsi kérelem tartalmi értékelésct
megkezdtek,
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EZ AZ ELOTERJIESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

Eléterjesztés Morahalom Virosi Onkormanyzat Képviselo-testiilete részére

fo7aG37o12kt
| még nem jelent meg a palyazat

A TOP Plusz-1.1.3-21 kodszamu A helyi és térségi turizmusfejlesztés teriiletén t6bb elem( turisztikai
fejlesziési projektcsomag keriilt kidolgozasra, a komplex ¢élményszerzés biztositasra elérelathatdlag
1.074.637.012,- Ft érfékben. A ftervezett fejlesztés négy Ondllan is tdmogathatd, dnmagukban is
turisztikai attrakciot jelentd beruhazési elembdl all, amelyek szinergia hatdsaik kihaszndlasdval képesek
elérni a projekt kdzvetlen célkittizéseit.

A beruhdzasi elemek: Szent Janos t6 természetes fiirdShely fejlesztése, a morahalmi Patkd Lovas és
Szabadtéri Szinhdz tobbfunkcios fogaddépiiletének kialakitasa, az Ezer Ev Parkja makett park komplex
fejlesztése szolgaltatdsi szinvonal emelése érdekében és a Szenthdromsag téri pihendpark kialakitasa,
turisztikai informaci6s pont létrehozasaval.

A palyazati felhivas még nem jelent meg. Jelenleg rendelkezésre allé informacidk alapjan 2024.

augusztus 10.-2024. oktéber 16. koézott lesz megnyitva a palyazati feliilet.
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